

Projet KAN

Rapport généré le 2026-07-14 — Projet KAN

Indicateurs clés

5 Nombre total de tickets	0% Avancement global	0 Tickets terminés
1 Tickets en cours	0 Tickets en retard	0 Tickets priorité critique

Détail des tâches

Ticket	Titre	Statut	Priorité
KAN-5	Rédiger la documentation	À faire	Moyenne
KAN-4	Tester le filtrage de sécurité	À faire	Moyenne
KAN-3	Créer le template PowerPoint	À faire	Moyenne
KAN-2	Développer le connecteur Jira	À faire	Moyenne
KAN-1	Mettre en place l'authentification API	En cours	Moyenne